

Poważne opóźnienia robót drogowych w rewitalizowanym centrum

data aktualizacji: 2021.01.28 autor: Beata Pierzchała



(fot. Beata Pierzchała)

Postępy rewitalizacji centrum Bolimowa zadawalają tylko w połowie. Prace budowlane idą zgodnie z harmonogramem, ale prace drogowe stanęły. Problem jest poważny, bo opóźnienie jest już półroczne. Wszystko przez koronawirusa.

Budynki objęte pracami rewitalizacyjnymi są remontowane zgodnie z przyjętym harmonogramem. W domu kultury i urzędzie gminy roboty na zewnątrz już się zakończyły. Trwa modernizacja wnętrza domu ludowego i w tym przypadku też nie ma zagrożenia dla ich terminowości.

- Gorzej jest z robotami drogowymi, bo firma, która wygrała przetarg została zdziesiątkowana przez koronawirus - mówi wójt Stanisław Linart. - Całe kierownictwo firmy jest chore, pracownicy także chorują. Opóźnienia sięgają pół roku.

Obecnie prace drogowe są na etapie uzgodnień i uzyskiwania pozwoleń na budowę.

- Jestem optymistą, myślę, że te opóźnienia uda się nadgonić - dodaje wójt. - Mam nadzieję, że wiosną prace przyspieszą i uda się zniwelować spowolnienie.

Teren planowany do rewitalizacji położony jest w obszarze ścisłej strefy ochrony konserwatorskiej, strefie obserwacji archeologicznej wpisanych do Wojewódzkiego Rejestru Ochrony Zabytków oraz w obszarze chronionego Krajobrazu Pradoliny Warszawsko - Berlińskiej.

Ten temat także w papierowym "Głosie" z 28 stycznia, wersję elektroniczną możesz kupić [TUTAJ](#)

Źródło: <https://eglos.pl/aktualnosci/item/37969-powazne-opoznienia-robot-drogowych-w-rewitalizowanym-centrum>