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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr ……………… 
zawarta w dniu …………………… w Skierniewicach zwana dalej „Umową”, pomiędzy: 
 
Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, ul. 
Rybickiego 1, 96-100 Skierniewice, NIP: 836-108-18-57, Regon 000657119, wpisanym do 
Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 
zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie 
Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem 0000017228, 
reprezentowanym przez: 
Małgorzatę Leszczyńską – Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława 
Rybickiego w Skierniewicach 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
a……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………, 
zwanym (zwaną) dalej „Wykonawcą”, 
łącznie dalej zwane „Stronami”, a każda z nich z osobna „Stroną”  
 
Niniejsza umowa została zawarta w związku z wyborem oferty Wykonawcy w wyniku 
przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z 
późn. zm. – zwanej dalej „pzp”) na  realizację zadania pn.: „ Wykonanie prac remontowo-
budowlanych w pomieszczeniach Oddziału Ortopedyczno-Urazowego, Poradni 
Ortopedyczno-Urazowej oraz Oddziale Rehabilitacji w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym 
im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach”. 

§ 1  
Przedmiot umowy i Oświadczenia Stron 

1. Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu prac remontowo-budowlanych w  
pomieszczeniach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w 
Skierniewicach: Oddziale  Ortopedyczno-Urazowym, Poradni Ortopedyczno-
Urazowej oraz  Oddziale  Rehabilitacji zgodnie z SWZ i ofertą Wykonawcy, 
stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.  

2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca w zakresie obejmującym inwestycję ma 
obowiązek zgodnie z Prawem budowlanym uzyskać prawomocną decyzję o pozwoleniu na 
użytkowanie przedmiotu umowy. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w OPZ - załączniku nr 1 i nr 1A 
(przedmiar robót  i rzut pomieszczeń z opisem) do SWZ.  

 
4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy  również zgodnie z: 

1) dokumentami zamówienia, w tym zgodnie z treścią SWZ oraz  wyjaśnieniami SWZ, 
2) harmonogramem rzeczowo – czasowo – finansowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do 

Umowy, 
3) ofertą złożoną przez Wykonawcę, stanowiącą Załącznik nr 3 do Umowy, 
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4) obowiązującymi przepisami prawa, 
5) obowiązującymi normami, standardami, 
6) najlepszą wiedzą techniczną oraz sztuką budowlaną, 
7) wskazaniami, zaleceniami oraz uwagami Zamawiającego lub uprawnionych do tego 

organów administracji publicznej.  
5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w ciągu 3 dni od podpisania Umowy uzgodniony 

wcześniej z Zamawiającym harmonogram rzeczowo-czasowo-finansowy robót 
budowlanych uwzględniający m.in. termin zakończenia robót budowlanych zgodnie                
z § 4 Umowy oraz terminy płatności wynagrodzenia i odbiorów, które zostały określone            
w § 8 i § 9 umowy. Harmonogram za zgodą stron może być aktualizowany w trakcie 
realizacji Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu. Wykonawca ma obowiązek uwzględniać 
uwagi Zamawiającego dotyczące treści harmonogramu. W pozostałym zakresie 
dotyczącym harmonogramu zastosowanie ma treść § 4 ust. 3 i 4 umowy.  

6. Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie wymagane przepisami prawa uprawnienia 
umiejętności, wiedzę, doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i 
wykwalifikowanymi osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu Umowy. 

7. Wykonawca oświadcza ponadto, że: 
1) zapoznał się szczegółowo z treścią Umowy i załączników, uznając ww. dokumenty za 

wystarczające do realizacji przedmiotu umowy, w stopniu w jakim jest to możliwe do 
stwierdzenia na dzień zawarcia Umowy; 

2) znany jest mu stan techniczny terenu, na którym ma być realizowana inwestycja i nie 
wnosi w tym zakresie żadnych uwag, które mogłyby mieć wpływ na zakres 
uzgodnionych w Umowie robót budowlanych, termin wykonania i poziom 
wynagrodzenia; 

3) dokonał szczegółowej kalkulacji rozmiarów i kosztów związanych z realizacją 
przedmiotu umowy oraz jest mu wiadomym, że określone w Umowie wynagrodzenie 
ryczałtowe nie ulegnie zmianie; 

4) zapoznał się i w pełni akceptuje wymogi oraz warunki dotyczące realizacji przedmiotu 
umowy określone w SWZ, OPZ i ich załącznikach, w szczególności Wykonawca 
zapoznał się i akceptuje treść oraz nie wnosi zastrzeżeń lub uwag w stosunku do 
dokumentacji technicznej; 

5) dokumentacja techniczna nie budzi wątpliwości lub zastrzeżeń Wykonawcy, a także po 
szczegółowej analizie Wykonawca nie dostrzega wad przedmiotowej dokumentacji. 
Jednocześnie Wykonawca po szczegółowym zapoznaniu się ze wspominaną 
dokumentacją składającą się na przedmiotowe zamówienie potwierdza, że umożliwia 
ona mu prawidłową, terminową i pełną realizację przedmiotu umowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi standardami i normami; 

6) nie ma przeszkód prawnych, faktycznych, w tym w szczególności związanych lub 
wynikających ze zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę, które na dzień zawarcia Umowy 
uniemożliwiałyby lub utrudniałyby Wykonawcy prawidłowe wykonanie Umowy; 

7) uzyskał kompletne informacje związane z realizacją Umowy.  
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§ 2  
Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy – w terminie 3 dni od 

daty podpisania umowy.  wraz z dokumentacją projektową tj. m.in. dziennikiem budowy i 
kompletem zatwierdzonej dokumentacji. Dokumenty powyższe stanowią własność 
Zamawiającego i mogą być wykorzystane tylko w celu realizacji niniejszej Umowy; 

2) Zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego;  
3) Odbiór przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 9 Umowy; 
4) Terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 7 i § 8 Umowy; 
5) Wskazanie Wykonawcy miejsca poboru wody i prądu.  

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
1) Prawidłowa realizacja i terminowe oddanie przedmiotu umowy;  
2) Przedstawienie Zamawiającemu, najpóźniej przed zawarciem Umowy, kosztorysu 

ofertowego, zgodnego z przedmiarami stanowiącymi element opisu przedmiotu zamówienia, 
na podstawie którego sporządzony będzie/został harmonogram rzeczowo – czasowo – 
finansowy – Załącznik nr 2 do Umowy; przy czym Zamawiający ma prawo żądać 
uzupełnienia kosztorysu lub złożenia przez Wykonawcę dodatkowych wyjaśnień w zakresie 
dotyczącym kosztorysu; kosztorys nie może zawierać założeń niezgodnych z dokumentami 
zamówienia lub treścią oferty Wykonawcy;  

3) przejęcie od Zamawiającego placu budowy wraz z niezbędną do realizacji przedmiotu 
Umowy dokumentacją, 

4) Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o każdej nawet nieistotnej zauważonej 
wadzie dokumentacji projektowej;  

5) Wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Umową, zasadami współczesnej wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, polskimi 
normami, przyjętymi zwyczajami, wpisami do dziennika  budowy, a także uwagami i 
poleceniami  upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz do oddania przedmiotu 
niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym;  

6) Zapewnienie, aby osoby wykonujące przedmiot umowy posiadały wymagane prawem 
uprawnienia i kwalifikacje zawodowe niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu 
Umowy. Kierownik budowy oraz kierownicy robót branżowych posiadający wykształcenie 
techniczne i uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności do wykonywania 
samodzielnych funkcji w budownictwie, w zakresie robót stanowiących przedmiot 
zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm. – dalej zwana ,,Prawo 
budowlane”); 

7) Ochrona i zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP 
oraz ppoż. i ochrony środowiska; 

8) Dostarczenie dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania zastosowanych 
wyrobów budowlanych i urządzeń, gwarancji, instrukcji i dokumentacji techniczno – 
ruchowych, protokołów z badań i sprawdzeń przeprowadzonych w związku z realizacją 
przedmiotu niniejszej umowy; 
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9) Opracowanie planu BIOZ oraz harmonogramu robót wykonywanych na budowie przed 
terminem rozpoczęcia robót budowlanych; 

10) Usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas przeprowadzanych odbiorów zgodnie  
z postanowieniami § 9 niniejszej umowy; 

11) Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wykonanych 
robót;  

12) Zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu 
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, stanowiących 
przedmiot niniejszej umowy. Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich 
istniejących instalacji przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac mogących uszkodzić 
istniejące instalacje; 

13) Zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy;  
14) Dbanie o porządek na placu budowy oraz utrzymywanie budowy w stanie wolnym od 

przeszkód komunikacyjnych; 
15) Zorganizowanie zaplecza i zagospodarowania placu budowy na własny koszt, a w szczególności 

przygotowanie: składowisk, magazynów, pomieszczeń dla pracowników i inspektorów nadzoru 
itp.; 

16) Pokrycie kosztów związanych ze zużyciem mediów, w szczególności wody i energii 
elektrycznej podczas realizacji przedmiotowej umowy oraz pokrycie kosztów związanych z 
opomiarowaniem; 

17) Po zakończeniu i odbiorze robót – niezwłoczne uporządkowanie miejsca na którym 
prowadzona była inwestycja, zaplecza budowy będącego jego własnością, jak również 
terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę;  

18) Przygotowanie i skompletowanie w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej 
umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz 
przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze; 

19) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie 
trwania robót w wyznaczonym przez inspektora nadzoru terminie, nie dłuższym jednak niż 
termin technicznie uzasadniony konieczny do ich usunięcia; 

20) Wstrzymanie robót w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia dla 
bezpieczeństwa ludzi lub mienia oraz bezzwłocznego zawiadomienia o tym fakcie 
Zamawiającego; 

21) Niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego o każdej przeszkodzie w realizacji 
Umowy mogącej powodować opóźnienie w terminie realizacji Umowy, przy czym 
wszelkie takie przeszkody winny zostać przez Wykonawcę udokumentowane, w 
szczególności odpowiednim wpisem w dzienniku budowy określającym datę, charakter 
i czas trwania przeszkody. 

3. Wykonawca zobowiązuje się także do: 
1) przedkładania na każde żądanie Zamawiającego, w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, dokumentów, wyjaśnień, materiałów i informacji potrzebnych do oceny 
prawidłowości wykonania Umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, także po 
wykonaniu Umowy; 

2) użycia do wykonania umowy własnych materiałów posiadających świadectwa jakości, 
atesty, certyfikaty wymagane prawem (w tym w zakresie BHP), odpowiadających Polskim 
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Normom oraz wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie, które Wykonawca przedłoży do wniosku o dokonanie odbioru końcowego. 
Co najmniej na 3 dni przed zastosowaniem materiałów i urządzeń przeznaczonych do 
wbudowania należy zaakceptować je u Inspektora nadzoru składając mu odpowiednie 
zatwierdzenia materiałów wraz z dokumentami dopuszczającymi je do użycia w 
budownictwie; 
prowadzenia montażu urządzenia/ń obejmujących przedmiot umowy zgodnie z zaleceniami 
producenta zamieszczonymi w dokumentacji technicznej urządzenia. Wyżej wymieniony 
montaż powinien zostać przeprowadzony przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje; 

3) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót/obiektu, ich części bądź urządzeń lub 
innego mienia w toku realizacji inwestycji z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, 

4) umożliwienie Zamawiającemu wykonywania czynności kontrolnych lub nadzorczych w 
zakresie realizacji przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy lub przepisów 
powszechnie obowiązujących,  

5) ponoszenie odpowiedzialności za plac budowy, w tym odpowiednie zabezpieczenie i 
ochronę wykonanych robót budowlanych lub powstającego obiektu, materiałów lub 
urządzeń, 

6) udział w naradach budowy na każde żądanie Zamawiającego, 
7) wykonania wszelkich badań, prób, testów, odbiorów technicznych, rozruchów i regulacji w 

zakresie każdej branży, jakie są wymagane dla poprawnej realizacji i zakończenia oraz 
użytkowania inwestycji, 

8) ponoszenia odpowiedzialności w stosunku do Zamawiającego, jego personelu, 
współpracowników oraz innych osób trzecich odpowiedzialności za szkody powstałe 
wskutek działań lub zaniechań Wykonawcy związanych z realizacją niniejszej umowy,  

9) przekazania Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonania zamówienia nazw, 
danych kontaktowych oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w roboty 
budowlane, jeżeli są już znani. Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o 
wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, w 
trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać wymagane informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 
budowlanych, 

10) wykonywania robót budowlanych w sposób umożliwiający prawidłowe i niezakłócone 
funkcjonowanie Zamawiającego jako szpitala oraz podmiotów z nim współpracujących. 
Wykonawca zobowiązuje się do uzgadniania z Zamawiającym sposobu prowadzenia robót, 
w szczególności robót, które mogą negatywnie oddziaływać na otoczenie (np. poprzez 
hałas), 

11) wykonania innych obowiązków i spełniania wymogów przewidzianych w SWZ lub OPZ i w 
załącznikach do tych dokumentów, 

12) każde działanie opisane w ust. 3 pkt 11 należy zgłosić Zamawiającemu przed rozpoczęciem 
robót. W przypadku braku zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przystąpić do robót 
utrudniających działalność Zamawiającego; 

13) wykonanie prac przygotowawczych w miejscu prowadzenia robót oraz oznakowanie terenu 
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budowy,  
14) zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie wykonywania robót wszystkich osób  

upoważnionych do przebywania na terenie prowadzonych robót oraz dostarczenie,  
zamontowanie i utrzymanie wszelkich osłon, ogrodzenia, światła, znaków  ostrzegawczych, 
których potrzeba wynika z obowiązujących w tym względzie przepisów szczegółowych, 

15) zapewnienie kompleksowej koordynacji, pełne planowanie i wykonanie rzeczowe 
przedmiotu umowy, 

16) pełnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez 
podwykonawców i dalszych podwykonawców robót, usług i dostaw, 

17) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robót, 
18) natychmiastowe informowanie inspektora nadzoru lub inną osobę upoważnioną przez 

Zamawiającego o problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość przedmiotu 
umowy oraz o terminie: 
a) zakończenia robót ulegających zakryciu, 
b) zakończenia robót zanikających, o których kierownik budowy zawiadomi wpisem do 

dziennika budowy nie później niż w terminie 5 dni roboczych przed ich 
zakryciem/zaniknięciem,  

19) termin i formę odbioru robót ulegających zakryciu/zanikających Wykonawca uzgadnia z 
inspektorem nadzoru; 

20) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format.jpg) lub wideo (format.avi) robót  
ulegających zakryciu, robót zanikających, 

21) wykonywania na własny koszt i ryzyko rozbiórki prac zanikających lub ulegających 
zakryciu lub prac dodatkowych, czy też zamiennych wykonanych odpowiednio bez 
wcześniejszego uzyskania akceptacji Zamawiającego lub wykonanych bez wcześniejszego 
ich zgłoszenia Zamawiającemu, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa, 
treścią umowy lub OPZ, 

22) sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy pod 
względem formalnym i merytorycznym, 

23) uzgadnianie z inspektorem nadzoru zastosowania innych (równoważnych) materiałów 
budowlanych/urządzeń niż przewiduje dokumentacja projektowa (wątpliwości w 
interpretacji dokumentacji projektowej rozstrzyga inspektor nadzoru lub projektant),  

24) jeżeli zaistnieje taka konieczność przedkładanie inspektorowi nadzoru dokumentacji 
zamiennej lub rysunków warsztatowych celem uzyskania akceptacji projektanta w terminie 
min. 5 dni roboczych przed rozpoczęciem robót/zamiarem wbudowania (warunkiem 
wbudowania lub rozpoczęcia  robót jest uprzednie uzyskanie pisemnej zgody 
Zamawiającego – Zamawiający może wyrazić zgodę po uprzednim uzyskaniu akceptacji 
projektanta; zmiana dokumentacji nie wymagająca zmiany treści umowy, wymaga pisemnej 
zgody Zamawiającego;   

25) w przypadku zmian w dokumentacji projektowej dokonanych na podstawie zaakceptowanej 
przez Zamawiającego w formie pisemnej inicjatywy Wykonawcy lub w wyniku 
okoliczności, leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca według wyboru 
Zamawiającego ma obowiązek do przygotowania według wytycznych Zamawiającego 
zmian w przedmiotowej dokumentacji na własny koszt i ryzyko albo opracowanie tych 
zmian zostanie zlecone przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy; Zamawiający 

Dorota Miśkiewicz-Rutkowska
JW. Czy będzie inspektor nadzoru? 
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ma prawo do zgłaszania uwag lub zastrzeżeń do przedstawionych przez Wykonawcę zmian 
do dokumentacji, a Wykonawca ma je obowiązek uwzględnić w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego; zmiana dokumentacji nie wymagająca zmiany treści umowy, wymaga 
pisemnej zgody Zamawiającego;   

26) utrzymanie w należytym stanie technicznym i estetycznym dróg/ciągów komunikacyjnych 
(wewnętrznych i zewnętrznych), z których korzystać będzie Wykonawca, w tym 
przeciwpożarowych; 

4. Wykonawca oświadcza, że jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań osób              
w miejscu realizacji umowy, a także, że przedmiot umowy wykona przy zachowaniu 
najwyższej   staranności. Ponadto Wykonawca odpowiedzialny jest za wszystkie roszczenia 
osób trzecich, które spowodowane są działaniami Wykonawcy. 

5. Od daty przejęcia placu budowy do daty protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu 
umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na tym terenie 
na skutek działań i zaniechań własnych, działań i zaniechań pracowników, osób lub 
podmiotów, którymi się posługuje (podwykonawców) lub pracy maszyn i urządzeń 
własnych lub Podwykonawców. 

6. Wykonawca przejmuje wszelkie odpady powstałe w trakcie prowadzonych prac i 
zobowiązuje się do postępowania z nimi zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm. - zwana dalej „ustawą o odpadach”). 
Wykonawca przechowa dowody postępowania z nimi i okaże je na żądanie 
Zamawiającego. W przypadku materiałów rozbiórkowych, tj. odpady betonowe (gruz 
niezanieczyszczony) i elementy stalowe, wykonawca dostarczy je na miejsce wskazane 
przez Zamawiającego w miejscowości Milewo i będą one stanowiły własność 
Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązuje się posiadać w całym okresie realizacji przedmiotowej umowy  
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
obejmującej  przedmiot umowy na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000,00 zł i 
przedłożyć je Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. W 
przypadku upływu terminu ważności ubezpieczenia, Wykonawca zobowiązany jest 
niezwłocznie do przedłużenia ubezpieczenia i doręczenia kopii polisy Zamawiającemu. 

§ 3 
Przedstawiciele stron 

1. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie będzie inspektor nadzoru. Zamawiający 
poinformuje Wykonawcę o osobie powołanej do pełnienia funkcji inspektora nadzoru oraz 
o danych do kontaktu z nią przy protokolarnym przekazaniu placu budowy. Inspektor 
nadzoru ma prawo wydawać polecenia związane z jakością i ilością robót, które są 
niezbędne dla prawidłowego wykonania niniejszej umowy, przy czym nie ma prawa 
modyfikować postanowień niniejszej umowy ani ustalać prac zamiennych lub 
dodatkowych. 

2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie o każdej zmianie osoby pełniącej 
funkcję inspektora nadzoru w terminie 3 dni od dnia dokonania tej zmiany. 

Dorota Miśkiewicz-Rutkowska
Czy to ma zostać? 
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3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić osobom upoważnionym przez Zamawiającego 
wstęp na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie wykonywane są roboty 
budowlane lub gdzie przewidywane jest ich wykonywanie, a które są związane z 
wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy.   

4. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy. Wykonawca w 
terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy przekaże Zamawiającemu dane, w tym dane 
kontaktowe do kierownika budowy. 

§ 4 
Terminy realizacji przedmiotu umowy 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót: 
1) Remont Oddziału Ortopedyczno-Urazowego w terminie 30 dni od daty podpisania 

umowy, 
2) Remont Poradni Ortopedyczno-Urazowej oraz Oddziału Rehabilitacji w terminie do    

     dnia 31.01.2026r.  
 

2. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy 
uznaje się datę odbioru końcowego robót bez wad istotnych, stwierdzoną przez 
Zamawiającego w protokole odbioru końcowego oraz uzyskanie w imieniu 
Zamawiającego w zakresie obejmującym inwestycję zgodnie z Prawem budowlanym 
decyzję o pozwoleniu na użytkowanie przedmiotu umowy. 

3. Szczegółowe terminy realizacji robót określa harmonogram robót sporządzony w formie 
pisemnej, stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. 

4. Harmonogram, o którym mowa w ust. 3, musi być zaakceptowany przez inspektora nadzoru (w 
przypadku, gdy inspektor nadzoru został wyłoniony do dnia podpisania umowy na wykonanie 
robót budowlanych), a w trakcie realizacji inwestycji może być aktualizowany, w szczególności 
w przypadku opóźnienia w realizacji inwestycji inspektor nadzoru w sposób wiążący 
Wykonawcę ma prawo żądać zmiany harmonogramu. Aktualizacja harmonogramu robót musi 
być dokonana w formie pisemnej. Wykonawca w sytuacji konieczności zaktualizowania 
harmonogramu przedkłada jego projekt inspektorowi nadzoru, który w terminie 5 dni od dnia 
otrzymania projektu harmonogramu ma prawo wnieść uwagi. Każdorazowo aktualizacja 
harmonogramu wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania zamawiającego, poprzedzonej akceptacją przez inspektora nadzoru. 

§ 5 
Zmiany umowy 

1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartych w umowie w przypadku: 
1) nieprzekazania w terminie wynikającym z § 2 ust. 1 pkt 1 placu budowy z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy; w takim wypadku Strony dokonają zmiany terminu 
wykonania przedmiotu umowy proporcjonalne do opóźnienia spowodowanego 
nieprzekazaniem placu budowy w terminie; 

2) Wystąpienia siły wyższej, za którą uważa się zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, 
występujące po zawarciu niniejszej umowy, a którego Strony nie były w stanie 

Dorota Miśkiewicz-Rutkowska
Kierwonik budowy będzie po stronie Wykonawcy tak? 
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przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają 
wykonanie Umowy zgodnie z jej treścią. Do przypadku siły wyższej strony zaliczają w 
szczególności: wojnę, działania wojenne, powódź, pożar, który nie powstał z winy 
Wykonawcy, epidemie, strajki z wyjątkiem strajków w zakładach Wykonawcy. Strona 
powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego 
powiadomienia drugiej strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu. 
Po ustąpieniu przeszkód w realizacji Umowy, spowodowanych zaistnieniem siły 
wyższej, Wykonawca zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań by nadrobić zaległości 
powstałe w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń. O ile stan siły wyższej trwa dłużej niż 
dwa miesiące, każda ze Stron ma prawo do odstąpienia od dalszej realizacji Umowy bez 
kar i odszkodowań z tego tytułu. Za podstawę do odstąpienia od Umowy Strony nie 
będą uważały wojny w Ukrainie rozpoczętej 24 lutego 2022 r., chyba że działania 
wojenne obejmą inne kraje niż Ukrainę i Federację Rosyjską. Wykonawca powinien 
przewidzieć i uwzględnić konsekwencje toczących się działań wojennych w zakresie 
trudności w zakupie materiałów budowlanych i zatrudnienia personelu. Roszczenia 
powstałe przed zaistnieniem siły wyższej zostaną rozliczone pomiędzy Stronami na 
dzień zaistnienia siły wyższej; Strony przewidują zmiany Umowy spowodowane siłą 
wyższą, w tym powodujące konieczność przedłużenia okresu obowiązywania Umowy, 
lecz nie więcej niż o 8 miesięcy lub konieczność zwiększenia wynagrodzenia 
Wykonawcy, lecz nie więcej niż o 40% wartości brutto Umowy, zmiany sposobu 
wykonania przedmiotu umowy, rozszerzenia zakresu, rodzaju lub rozmiaru robót 
budowlanych wskazanych w OPZ, zlecenie wykonania prac zamiennych lub 
dodatkowych; 

3) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej 
lub stwierdzenia niezinwentaryzowanych instalacji lub robót lub innych elementów, 
powodującego/powodującej, w szczególności: 
a) konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, lecz nie dłużej niż o 6 miesięcy 

lub 
b) konieczność wykonania robót zamiennych lub 
c) konieczność wykonania przez Wykonawcę robót dodatkowych lub 
d) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy lub 
e) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, lecz nie więcej niż o 50% wartości Umowy; 

4) Zlecenia przez Zamawiającego prac dodatkowych lub zamiennych, które były 
niemożliwe lub trudne do przewidzenia w chwili sporządzenia dokumentów 
zamówienia i na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a które są 
konieczne do wykonania w celu prawidłowej realizacji inwestycji; w takim wypadku 
Strony mogą dokonać zmiany treści umowy, w szczególności poprzez: 
a) przedłużenie terminu realizacji umowy, lecz nie dłużej niż o 3 miesięce lub 
b) zmianę, w tym rozszerzenie zakresu lub rodzaju lub rozmiaru robót budowlanych 

objętych OPZ lub 
c) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, lecz nie więcej niż o 50%; 

5) Wstrzymania prac objętych umową przez właściwy organ z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy; w 
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takim wypadku Strony mogą dokonać zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy 
proporcjonalne do opóźnienia spowodowanego wstrzymaniem realizacji robót; 

6) Wstrzymania robót przez inspektora nadzoru jeśli ich dalsze prowadzenie z uwagi na 
okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nie daje gwarancji 
należytego wykonania robót lub stanowi niebezpieczeństwo dla otoczenia; w takim 
wypadku Strony mogą dokonać zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy 
proporcjonalne do opóźnienia spowodowanego wstrzymaniem realizacji robót, lecz nie 
dłużej niż o 3 miesiące; 

7) Wystąpienia nieprzewidzianych trudności podczas realizacji przedmiotu umowy, takich 
jak w szczególności: niesprzyjające warunki atmosferyczne, nieprzewidziane trudności 
w dostawcach materiałów i urządzeń służących do realizacji zamówienia, itp.; w takim 
wypadku Strony mogą dokonać zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy 
proporcjonalne do opóźnienia spowodowanego nieprzewidzianymi trudnościami 
podczas realizacji przedmiotu umowy, lecz nie więcej niż o 3 miesiące; 

8) Zmiany wynagrodzenia, terminu zakończenia robót, sposobu wykonania lub zakresu lub 
rodzaju robót budowlanych obejmujących przedmiot umowy w przypadku zmiany 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli zmiana ta wymaga zmiany 
umowy w tym zakresie; 

9) Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się 
wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę 
pod warunkiem, że nowy podmiot udostępniający zasoby wykaże spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu, które spełniał dotychczasowy podmiot udostepniający zasoby, 
a także wykaże brak podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 119 uPzp. 
Przy czym Zamawiający będzie weryfikował spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu na dzień zaangażowania nowego podmiotu udostepniającego (tj. na dzień 
zawarcia aneksu w tym przedmiocie), na którego zasoby powołuje się Wykonawca; 

10) zmiany terminu wykonania Umowy będącego następstwem niezawinionych przez 
wykonawcę opóźnień w wydawaniu decyzji, opinii lub zmian w dokumentacji 
projektowej koniecznych dla prawidłowej realizacji umowy lub w wykonywaniu innych 
czynności przez instytucje i urzędy. Zmiana terminu powinna być proporcjonalna do 
opóźnień spowodowanych przez okoliczności niezawinione przez wykonawcę, przy 
czym nie powinna przedłużać okresu obowiązywania umowy o więcej niż 3 miesiące; 

11) zmiany terminu wykonania Umowy będącego następstwem opóźnienia w wykonywaniu 
przez Zamawiającego prac przygotowawczych lub innych czynności, których 
wykonanie wstrzymuje lub istotnie utrudnia wykonawcy realizację umowy. Zmiana 
terminu powinna być proporcjonalna do opóźnień spowodowanych przez 
Zamawiającego, przy czym nie powinna przedłużać okresu obowiązywania umowy o 
więcej niż 3 miesiące; 

12) gdy zajdzie konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie Wykonawcy lub 
opisie przedmiotu zamówienia w SWZ w sytuacji, gdyby zastosowanie pierwotnie 
przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 
przedmiotu umowy, czego Zamawiający nie miał możliwości przewidzieć na etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przy czym, jeżeli o tą zmianę 

Dorota Miśkiewicz-Rutkowska
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wnioskuje Wykonawca, to jest on zobowiązany wykazać Zamawiającemu wystąpienie 
tych okoliczności. Zmiany, o których mowa nie mogą stanowić podstawy zwiększenia 
wynagrodzenia Wykonawcy o więcej niż 40% podstawowej wartości umowy, a 
rozwiązania alternatywne nie mogą mieć gorszej jakości, funkcjonalności, 
kompatybilności i właściwości niż rozwiązanie zaoferowane lub pierwotnie wynikające 
z OPZ; 

13) gdy nastąpi konieczność zmiany sposobu realizacji umowy w wyniku niedostępności na 
rynku materiałów lub urządzeń wskazanych przez Zamawiającego w dokumentach 
zamówienia lub niezbędnych do wykonania umowy, spowodowana w szczególności 
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, przy 
czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu fakt niedostępności 
materiałów lub urządzeń na rynku, zwłaszcza zaprzestania produkcji lub wycofania z 
rynku; przy czym zmiana taka może być podstawą zwiększenia wynagrodzenia, lecz nie 
więcej niż o 20% podstawowej wartości Umowy wyłącznie w przypadku, w którym 
Wykonawca udowodni, iż ceny materiałów lub urządzeń zastępujących wycofane z 
produkcji lub rynku są wyższe od proponowanych w ofercie, o co najmniej 25%; 

14) celowe będzie dokonanie zmiany sposobu realizacji umowy ze względu pojawienie się 
na rynku i możliwość zastosowania po zawarciu umowy części, materiałów lub 
urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji 
przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, przy 
czym taka zmiana nie może powodować zwiększenia wysokości wynagrodzenia 
Wykonawcy o więcej niż 20% podstawowej wartości umowy; 

15) celowe będzie dokonanie zmiany sposobu realizacji umowy ze względu na pojawienie 
się i możliwość zastosowania po zawarciu umowy nowszej technologii wykonania 
przedmiotu umowy pozwalającej na skrócenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub 
jego kosztów lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, czego nie 
można było przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

16) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne 
podmioty inwestycjami, w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do 
zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji; 

17) nastąpi konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu w 
szczególności innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 
obowiązującego prawa; 

18) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności; 
a) klęskami żywiołowymi; 
b) zaistnieniem nieprzewidywalnych warunków fizycznych (przez które należy rozumieć 

jakiekolwiek działanie sił natury, którego nie dało się przewidzieć lub takie, że od 
doświadczonego Wykonawcy nie można było w sposób rozsądny oczekiwać 
zastosowania przeciw nim wystarczających środków ostrożności, uniemożliwiających 
prowadzenie robót budowlanych, dokonywanie odbiorów), powodujące przedłożenie 
terminu wykonania przedmiotu umowy, lecz nie dłużej niż o 4 miesięcy; 

19) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, wodnymi itp., w 
szczególności: 
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a) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne 
(kategorie gruntu, skał, itp.); 

b) niewypały i niewybuchy; 
c) wykopaliska archeologiczne, nieprzewidywane w SWZ, powodujące 

przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy, lecz nie dłużej niż o 4 miesiące 
lub podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy, lecz nie więcej niż o 30%, 

20) zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w 
treści umowy; 

21) gdy Wykonawca dokona zgłoszenia do gotowości odbioru końcowego robót, jednak w 
wyniku rozpoczętych czynności odbiorowych stwierdzono naruszenia, które nie 
powstały z winy Wykonawcy i które uniemożliwiają dokonanie odbioru końcowego bez 
uwag, termin wykonania umowy może zostać wydłużony lecz nie dłużej niż o 3 
miesiące lub wynagrodzenie może zostać podwyższone lecz nie więcej niż o 30% 
wartości wynagrodzenia brutto; 

22) zmiany obejmujące warunki realizacji lub rozliczenia inwestycji, w tym także zmiany w 
zakresie terminu zakończenia robót, sposobu wykonania lub zakresu lub rodzaju, czy też 
rozmiaru robót budowlanych obejmujących przedmiot umowy,  

2. Wykonawca lub Zamawiający powiadamia pisemnie drugą stronę umowy o zaistnieniu 
przyczyn wskazanych w ust. 1 niezwłocznie po ich pojawieniu się. 

3. Zmiany umowy poza wymienionymi powyżej dopuszczalne są również w przypadku 
wystąpienia okoliczności i na warunkach o jakich mowa w art. 455 ust. 1 i 2 Pzp.  

4. Wniosek o dokonanie zmiany umowy należy przedłożyć na piśmie, a okoliczności mogące 
stanowić podstawę zmiany umowy powinny być uzasadnione i udokumentowane przez 
Wykonawcę. Zamawiający może żądać dodatkowych wyjaśnień i dokumentów w terminie 
przez niego wyznaczonym. 

§ 6 
Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia następujące czynności: 

1) roboty demontażowe i rozbiórkowe, 
2) roboty wykończeniowe i montażowe w zakresie obiektów budowlanych, 
3) roboty związane z uporządkowaniem terenu robót. 

 
2. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 

czynności: kierownika budowy, dostawców materiałów, osób dokonujących pomiary, 
badania i sprawdzenia oraz czynności odbiorowych, a także osób wykonujących 
inwentaryzację powykonawczą. 

3. W przypadku osób fizycznych, które są Wykonawcą lub podwykonawcą zamówienia                            
i osobiście będą wykonywały określone czynności wchodzące w zakres zamówienia, w 
ramach prowadzonej działalności gospodarczej, obowiązek zatrudnienia na podstawie 
stosunku pracy nie obowiązuje.  

Dorota Miśkiewicz-Rutkowska
Taka treść ma zostać, tak?
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4. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 
wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny; 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów; 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5. W trakcie realizacji Umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w 
celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez 
wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w 
trakcie realizacji zamówienia: 
1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku 

pracy osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego.  
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 
podwykonawcy.  

6. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności zamawiający 
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w 
wysokości określonej w § 10 umowy. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym 
przez Zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu 
potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie stosunku pracy traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 
wskazane w ust. 1 czynności. 

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

§ 7 
Zatrudnianie Podwykonawców i umowy o podwykonawstwo. 

1. Umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo nie może zawierać postanowień 
kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 
postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej 
korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami Umowy 
zawartej między Zamawiającym, a Wykonawcą. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia 
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Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany 
oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany. Również przedkładający może 
poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo. 

4. Zamawiający ma 10 dni roboczych na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub 
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do 
jej zmian.  

5. Niezgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 4, uważa się za 
akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający  zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
przypadku gdy:  

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, w 
szczególności Zamawiający w tym zakresie nie dopuszcza, aby w umowach o 
podwykonawstwo, czy też umowach o dalsze podwykonawstwo zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy polegało na zatrzymaniu części wynagrodzenia 
należnego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy jako kaucji; 

2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku; 

3) zawiera  postanowienia niezgodne z ust. 1; 

4) wysokość wynagrodzenia podwykonawcy, nie może być wyższa niż kwota, którą 
Zamawiający, zgodnie z postanowieniami umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, zobowiązany jest zapłacić za roboty budowlane stanowiące 
równocześnie przedmiot umowy o podwykonawstwo, z uwzględnieniem wartości 
wynagrodzeń innych podwykonawców; 

5) końcowy termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie może 
wykraczać poza końcowy termin realizacji przedmiotu umowy w sprawie 
zamówienia publicznego.  

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od 
dnia jej zawarcia. 

8. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z ust. 4, zgłasza w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 6. Niezgłoszenie sprzeciwu do 
przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
terminie określonym zgodnie z ust. 4, uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego. 
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9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z 
wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy. 
Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo 
o wartości większej niż 50.000,00 złotych.  W takim przypadku podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy 
również Wykonawcy. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w 
ust. 6 pkt 2, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa Wykonawcę do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

10. Zasady określone w ust. 2 – 9 mają zastosowanie do zawierania umów o podwykonawstwo 
z dalszymi podwykonawcami oraz do zmian umowy o podwykonawstwo. 

11. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania podwykonawców (w tym 
dalszych podwykonawców) jak za działania własne. 

12. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 
122 Pzp stosuje się odpowiednio. 

13. W sprawie umów o podwykonawstwo zastosowanie mają zasady wynikające z działu VII, 
Rozdział 5 Pzp .  

§ 8  
Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Strony określają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w kwocie …. 
zł brutto, w tym ………….. zł  VAT. Słownie: ……………….  zł brutto.  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ceny ryczałtowej, przez co należy rozumieć 
cenę, o jakiej mowa w art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego. W wynagrodzeniu określonym w 
ust. 1, mieszczą się wszelkie koszty wykonania przedmiotu Umowy, w tym między innymi 
koszty robót przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, oznakowania i 
zagospodarowania placu budowy, utrzymania i likwidacji placu budowy, sporządzenie 
inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej technicznej wraz z badaniami i 
sprawdzeniami.  

3. Wynagrodzenie ryczałtowe ma charakter stały i niezmienny z zastrzeżeniem postanowień 
§ 5 Umowy. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 
być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 
niniejszego paragrafu. 

5. Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonane roboty nastąpi po wykonaniu całości 
zamówienia objętego umową i odbiorze końcowym dokonanym przez Zamawiającego, na 
podstawie prawidłowo wystawionej faktury końcowej.   

Dorota Miśkiewicz-Rutkowska
Zastanawiam się tylko, czy ta inwentaryzacja geodezyjan jest nam potrzebna? 

Dorota Miśkiewicz-Rutkowska
To powinno zostać

Dorota Miśkiewicz-Rutkowska
Powołane wcześniej zasady rozliczeń były dostsowane do programu Polski Ład. Zmieniła na płatnośc po odbiorez końcowym. 
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6. Faktura, o której  mowa w ust. 5 zostanie wystawiona przez Wykonawcę nie wcześniej niż 
po odbiorze końcowym całości zamówienia objętego umową. Faktura o której mowa w 
zdaniu poprzednim będzie płatna w terminie  60 dni od dnia odbioru końcowego 
inwestycji i doręczenia faktury Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

7. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 
budowlane będzie przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorącym udział w 
realizacji odebranych robót budowlanych. Wykonawca ma obowiązek uregulować 
wynagrodzenie podwykonawcom należne za zakres prac, który ma zostać rozliczony 
pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.   

8. Wykonawca zgodnie z warunkiem opisanym w ust. 7 przedłoży Zamawiającemu najpóźniej 
na 7 dni przed terminem płatności faktury VAT dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Dowodami wymaganymi przez 
Zamawiającego są: uwierzytelniona kopia/kopie faktur wystawionych przez Podwykonawców 
lub dalszych Podwykonawców za realizację robót w ramach zamówienia i oryginał 
oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzającego otrzymanie 
terminowej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia od Wykonawcy. Nie załączenie do 
wystawionej przez Wykonawcę faktury dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom spowoduje odesłanie faktury Wykonawcy. 
Oświadczenie Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, o którym mowa powyżej zawiera 
także informacje o pełnym zafakturowaniu zakresu robót wykonanych zgodnie z umową o 
podwykonawstwo oraz pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej wystawioną za nie 
fakturą VAT. 

9. Wstrzymanie płatności należności z powodu braku oświadczeń Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców nie powoduje powstania opóźnienia po stronie Zamawiającego w zapłacie 
wynagrodzenia, przy czym bieg terminu do zapłaty rozpoczyna się od dnia otrzymania 
oświadczenia, jeżeli jego brak był jedyną podstawą wstrzymania płatności. W przypadku 
upływu terminu  do wykonania zapłaty, Wykonawca zobowiązuje się do korekty faktury oraz 
dostarczenia jej razem z oświadczeniem Podwykonawcy. Nowy termin płatności będzie 
wynosił przynajmniej 7 dni od dnia dostarczenia oświadczenia Podwykonawcy. 

10. Płatność będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT. 
11. Wykonawca jako zarejestrowany podatnik VAT lub podatnik VAT, który został 

przywrócony do rejestru, zobowiązany jest podać numery firmowych rachunków 
bankowych czyli rachunków rozliczeniowych znajdujących się na liście prowadzonej 
przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Rozliczenia dokonywane będą tylko na 
takie rachunki. 

12. Wykonawca jako zarejestrowany podatnik VAT w branży robót budowlanych, 
wykończeniowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych będzie zamieszczać na swoich 
fakturach informację o stosowaniu obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności. 

13. Nieprawidłowe wystawienie faktury powoduje ponowny bieg terminów płatności od daty 
dokonania korekty i przedłożeniu jej do siedziby Zamawiającego. 

14. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
15. Zamawiający informuję, że Wykonawca ma prawo do wysyłania Zamawiającemu 

ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy, o jakich mowa w 

Dorota Miśkiewicz-Rutkowska
Czy tyen termin utrzymujemy, czy zmieniamy na 30 dni? W robotach budowlanych zasadniczo jest to termin 30 dni. 
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ustawie  z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.). Dotyczy to również 
podwykonawców, domagających się bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia od 
Zamawiającego. 

§ 9  
Odbiory robót 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będzie stosowany następujący rodzaj odbioru robót: 
1) Odbiór robót zanikających; 

2) Odbiór robót częściowych; 
3) Odbiór końcowy robót. 

2. Zamawiający dokona odbioru prac pod warunkiem, że roboty zostały wykonane należycie. 
Odmawia się odbioru w przypadku stwierdzenia wad istotnych. 

3. Za odbiór robót zanikających odpowiedzialny jest Inspektor Nadzoru. 
4. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

następujące dokumenty: 
1) w zakresie obejmującym inwestycję zgodnie z Prawem budowlanym: 

a) prawomocną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie przedmiotu umowy,  
2) protokoły techniczne odbioru, wyniki przeprowadzonych badań, pomiarów, prób; 
3) niezbędne świadectwa kontroli jakości, atesty, deklaracje i certyfikaty zgodności i inne 

dokumenty potwierdzające, że użyte do realizacji niniejszej umowy materiały i 
wbudowane wyroby są zgodne ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 
oraz przepisami Prawa budowlanego – opisane i podpisane przez kierownika budowy 
oraz inspektora nadzoru; 

4) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z zatwierdzonym 
projektem budowlanym oraz obowiązującymi przepisami i normami. 

5. Ponadto, wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu: 
1) projekt budowlany, dziennik budowy, w miarę potrzeby, rysunki i opisy zamienne 

służące realizacji przedmiotu Umowy oraz pozostałą dokumentację budowy; 
2) wielobranżowy projekt powykonawczy, o ile nie był on już wcześniej przedmiotem 

odbioru dokonanego przez Zamawiającego; 
3) instrukcje eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych, w języku polskim oraz 

karty gwarancyjne jeżeli są związane z zakresem zamówienia; 
4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez 

Wykonawcę sprawdzeń i badań; 
5) oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 

terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, 
budynku lub lokalu; 

6) dokumenty potwierdzające, że odpadami gospodarował podmiot uprawniony do tego na 
mocy ustawy o odpadach. 

6. Gotowość do odbiorów, o których mowa w ust. 1 pkt  2 i 3 , Wykonawca zgłasza pisemnie 
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do Zamawiającego. Inspektor Nadzoru pisemnie potwierdzi gotowość do odbioru robót w 
dzienniku budowy. 

7. Zamawiający powoła komisję do odbioru robót, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3  oraz 
wyznaczy termin odbioru robót.  

8. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o gotowości do odbioru, o 
których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 wyznaczy termin rozpoczęcia czynności odbiorowych na 
dzień przypadający nie później niż 7 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy 
informacji o terminie odbioru. 

9. Z prac komisji sporządzane są odpowiednio dla: 
1) odbioru częściowego robót – protokół odbioru częściowego; 
2) odbioru końcowego - protokół końcowego odbioru robót. 

10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 
gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub nieprzeprowadzenia z wynikiem 
pozytywnym wszystkich wymaganych prób, Zamawiający odmawia odbioru do czasu 
ukończenia wszystkich robót przewidzianych umową i przeprowadzenia stosownych prób 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

11. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki, komisja wyznacza 
termin do ich usunięcia. Zamawiający uprawniony jest do odmowy dokonania odbioru 
m.in. w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru istotnych braków, wad lub usterek, 
uniemożliwiających lub znacznie utrudniających prawidłowe użytkowanie przedmiotu 
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. 

12. W przypadku dokonania przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy ze 
stwierdzonymi wadami lub w przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji lub 
rękojmi Zamawiający, może: 
1) żądać usunięcia wad, jeżeli nadają się do usunięcia, wyznaczając pisemnie Wykonawcy 

odpowiedni termin na ich usunięcie; 
2) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie można usunąć lub gdy Wykonawca nie usunął wady  

w wyznaczonym, uzasadnionym technologicznie terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, a wady te są nieistotne; 

3) odstąpić od umowy, w części dotkniętej wadą, jeżeli wady usunąć nie można lub gdy 
Wykonawca nie usunął wady w wyznaczonym przez Zamawiającego, uzasadnionym 
technologicznie terminie, a wady są istotne. 

13. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym 
przez Zamawiającego terminie lub z okoliczności wynika, że nie zdoła on usunąć wad w 
wyznaczonym terminie Zamawiający ma prawo zlecić usuniecie tych wad osobie trzeciej 
na koszt Wykonawcy. Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów na 
zasadach ogólnych. 

14. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy 
uznaje się datę odbioru końcowego robót bez wad istotnych, stwierdzoną w protokole 
odbioru końcowego. 
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§ 10  
Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania 
postanowień niniejszej Umowy:  
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu: 

a) Karę umowną w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, 
za odstąpienie przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z przyczyn za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

2) Ponadto Wykonawca zapłaci Zamawiającemu: 
a) karę za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, jeśli nieterminowe wykonanie 

nastąpi z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – w wysokości 0,1% 
wartości wynagrodzenia brutto przysługującego za wykonanie przedmiotu niniejszej 
umowy – za każdy dzień zwłoki, 

b) karę za nieterminowe  usunięcie wad lub usterek jeśli nieterminowość nastąpi z przyczyn, 
za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – także w okresie rękojmi i gwarancji, 
licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad w wysokości 0,1% wartości 
wynagrodzenia brutto dziennie do dnia ich usunięcia, 

c) karę w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot niniejszej umowy – 
za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w wyniku braku zapłaty przez Wykonawcę 
wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

d) karę w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot niniejszej umowy 
za każdą nieterminową zapłatę przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

e) karę w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy za 
każde nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o 
Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, 

f) karę w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy za 
każde nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany, 

g) karę w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy z 
powodu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w 
okolicznościach określonych w art. 464 ust. 10 lub 11 Pzp, 

h) karę w wysokości 0,15% wartości wynagrodzenia brutto za każdy stwierdzony 
przypadek niespełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w § 6 ust. 1 czynności lub za każdy stwierdzony przypadek 
niezłożenia przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie 
żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 
wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących wskazane w §6 ust. 1 czynności, w tym także w przypadku 
zaistnienia okoliczności wskazanych w § 6 ust. 1 Umowy, 

i) karę w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w 
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wykonaniu obowiązków wskazanych w § 2 ust. 7 Umowy. 
2. Kary umowne, o których mowa w niniejszej Umowie, płatne są w terminie 7 dni od daty 

otrzymania przez Wykonawcę wezwania do ich zapłaty. 
3. Strony zachowują bez ograniczeń prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 
4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może 

przekroczyć 30% wynagrodzenia, o jakim mowa w § 8 ust. 1.  

§ 11  
Odstąpienie od Umowy 

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym stronom przysługuje umowne 
prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w przypadkach określonych w niniejszym 
paragrafie. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach: 
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
Umowy,  

2) Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją przedmiotu umowy, w tym jego części 
przekraczającą 5 dni roboczych, 

3) Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją przedmiotu umowy w stosunku do 
terminów wynikających z harmonogramu prac przekraczającą 10 dni roboczych,  

4) zostanie wydany nakaz zajęcia lub prowadzona jest egzekucja obejmująca roszczenie 
obejmujące istotną część majątku Wykonawcy, 

5) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 
pomimo wezwania Zamawiającego, 

6) Wykonawca z jego winy przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa ta trwa 
dłużej niż 10 dni roboczych, 

7) mimo 2-krotnego wezwania Zamawiającego, Wykonawca wykonuje Umowę w sposób 
nienależyty, 

8) Wykonawca pozostaje w zwłoce z płatnością na rzecz podwykonawców dłużej niż 21 
dni kalendarzowych, 

9) Wykonawca w związku z realizacją niniejszej Umowy narusza powszechnie 
obowiązujące przepisy, stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa, zdrowia lub życia 
personelu Zamawiającego lub osób trzecich, 

10) Wykonawca co najmniej 2-krotnie w sposób zawiniony naruszył obowiązki określone w 
§ 1, 2, 6, 7 i 9 umowy lub z OPZ lub wynikające z załączników do OPZ, 

11) w przypadku konieczności wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania przez 
Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 
umowy; 

12) w pozostałych przypadkach wskazanych w treści Umowy. 
3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w ciągu 2 miesięcy, od dnia w którym Zamawiający 

powziął informacje o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy.  
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4. Dodatkowo Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach 
wskazanych w art. 456 Pzp.  

5. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający 
opóźnia termin przekazania placu budowy wskazany w § 2 ust. 1 pkt 1 wraz z dziennikiem 
budowy o więcej niż 15 dni i pomimo dodatkowego wezwania nie dokonał tego 
przekazania w terminie 14 dni od upływu terminu wskazanego w dodatkowym wezwaniu. 

6. Odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

7. Zwłoka wykonawcy w zgłoszeniu gotowości przejęcia placu budowy, uznaje się za 
odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

8. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 
1) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale  

Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według 
stanu na dzień odstąpienia, Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie 
obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z przyczyny której nastąpiło odstąpienie 
od niniejszej umowy; 

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 
być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą 
umową, jeżeli odstąpienie od niniejszej umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od 
niego. Wykaz sporządzony zostanie w celu ustalenia wysokości zapłaty Wykonawcy za 
materiały/konstrukcje/urządzenia ujęte w wykazie; 

3) Wykonawca zgłosi do Zamawiającego wniosek o dokonanie odbioru robót przerwanych 
oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od niniejszej umowy nastąpiło z 
przyczyn, za które Wykonawca odpowiada; 

4) Wykonawca najpóźniej w terminie 15 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza 
dostarczone lub wzniesione przez Wykonawcę; 

5) Zamawiający w razie odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za które Wykonawca 
nie odpowiada, obowiązany jest do: 
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, 

które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 
b) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów 

budowy, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i 
uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych 
obiektów i urządzeń, 

c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy w ciągu 15 dni od daty 
podpisania przez strony  protokołu inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień 
odstąpienia. 

9. Wykonanie umownego prawa odstąpienia wywiera skutki na dzień odstąpienia (ex nunc) 
i ma zastosowanie jedynie do części robót budowlanych, które nie zostały jeszcze 
wykonane. 

10. Strony postanawiają, że w przypadku odstąpienia od umowy, postanowienia niniejszej 
umowy w zakresie w szczególności § 8 (w zakresie robót wykonanych), § 9, § 10, § 12, § 
14, § 15, zachowują moc obowiązującą, przy czym wynagrodzenie za wykonane prace 
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zostanie ustalone na podstawie protokołu odbioru zawierającego obmiar wykonanych prac 
sporządzonego z udziałem obu stron i ceny określonej w ofercie złożonej przez 
Wykonawcę w przetargu oraz Załącznika nr 1a do umowy i SWZ. 

§ 12 
Gwarancja i rękojmia  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na 
okres…… miesięcy i na taki sam okres udziela mu rękojmi za wady. Bieg gwarancji i 
rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania bezwarunkowego protokołu końcowego 
odbioru robót. 

2. Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wad, które 
ujawnią się w okresie gwarancji, w szczególności poprzez dokonanie wymiany albo 
naprawy elementów dotkniętych wadami w terminach technicznie i organizacyjnie 
uzasadnionych ustalonych przez Zamawiającego, w tym także wad dotyczących elementów 
eksploatacyjnych. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy oraz o czas, w 
którym nie było możliwe korzystanie z przedmiotu umowy. Gdy usunięcie wad polegać 
będzie na ponownym wykonaniu przedmiotu umowy w całości lub części, wówczas termin 
gwarancji rozpoczyna się na nowo od daty odbioru poprawionego przedmiotu umowy. 

3. W przypadku stwierdzenia usterek lub wad w okresie rękojmi lub gwarancji Zamawiający 
pisemnie zawiadomi o tym Wykonawcę. W terminie 7 dni od doręczenia pisma spisany 
zostanie protokół ustalający zaistniałe wady i usterki z udziałem obu stron. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnego serwisowania i 
konserwacji urządzeń objętych przedmiotem zamówienia, dla których konieczne jest 
serwisowanie i konserwacja zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową.   

5. Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez 
zatrudnienie własnych specjalistów albo podmiotu trzeciego – bez utraty praw 
wynikających z rękojmi i gwarancji w przypadku, gdy Wykonawca: 
1) nie zgłosi się w celu protokolarnego stwierdzenia wad i usterek w terminie 7 dni od daty 

pisemnego zawiadomienia o wadzie lub usterce; 
2) nie usunie wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  
W tym wypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z 
zatrzymanej kwoty, będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. Uprawnienie 
powyższe nie pozbawia Zamawiającego możliwości korzystania z innych uprawnień 
przewidzianych w przepisach Kodeksu cywilnego i niniejszej umowie. 

6. Wszystkie reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego niezwłocznie i potwierdzane 
pisemnie, najpóźniej jednak do dnia upływu okresu gwarancji w zakresie gwarancji oraz 
upływu okresu rękojmi w zakresie rękojmi. 

7. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie 
gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu 
gwarancji. 

8. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego 
wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy. 

9. Strony przyjmują, że niniejsza umowa zastępuje dokumenty gwarancyjne. Wręczenie 
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Zamawiającemu gwarancji producenta, która może zawierać postanowienia odmienne, nie 
zwalnia Wykonawcy z obowiązków wynikających z niniejszej umowy i udzielonej przez 
Wykonawcę gwarancji. 

§ 13 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 5 % wynagrodzenia ryczałtowego 
brutto, co stanowi kwotę …………………..…… zł (słownie: ……………………………). 

2. Zabezpieczenie należy wnieść najpóźniej w dacie podpisania umowy. 
3. Zabezpieczenie wnoszone jest w formie  …………………………………………....……. 
4. Zamawiający zwróci (70%) zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji 

wynosi 30% wysokości zabezpieczenia. Ta część zabezpieczenia zostanie zwrócona w 
ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji, której okres 
odpowiedzialności ustalony został na okres, o którym mowa w § 12 ust. 1 umowy.  

6. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia, zabezpieczenie wraz z naliczonymi 
odsetkami (przy zabezpieczeniu pieniężnym) staje się własnością Zamawiającego i będzie 
wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót oraz do pokrycia roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady. 

7. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności zawartych w umowie wystąpi konieczność 
przedłużenia terminu realizacji zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub 
najpóźniej w dniu jego podpisania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności 
wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, 
do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. 

8. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie 
w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na 
okres nie krótszy niż 5 lat, przy czym Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do 
przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W 
przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej 
formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, 
poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa w 
niniejszym ustępie, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia. Zapisy dopuszczające wypłatę z dotychczasowego zabezpieczenia kwoty 
na dalsze zabezpieczenie w pieniądzu muszą być zawarte w składanym przez Wykonawcę 
zabezpieczeniu należytego wykonania umowy (jeśli dotyczy). Zabezpieczenie w innej 
formie niż w pieniądzu musi zawierać zapisy dotyczące potrącania kar umownych z 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

9. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym 
rachunku bankowym i zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy tego rachunku, 
pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy oraz potrącenia dokonane zgodnie z 
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postanowieniami umowy. 
10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w rozdziale 21 SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia 
musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 
wysokości. 

§ 14 
Sposoby kontaktu pomiędzy stronami 

1. Wszelką korespondencję strony będą kierować na następujące adresy: 
1) dla Zamawiającego - ............................ 
2) dla Wykonawcy - ........................................... 

2. W sprawach bieżących strony będą kontaktować się również mailowo pod adresami: 
1) ............................... - Zamawiający  
2) ............................... - Wykonawca 

3. Strony są zobowiązane informować się nawzajem o każdej zmianie adresów 
korespondencyjnych i adresów poczty elektronicznej wskazanej w ust. 1 i 2.  

§ 15 
Nadzór 

1. Inspektor nadzoru wypełnia obowiązki i działa w ramach upoważnień udzielonych przez 
Zamawiającego. 

2. Obowiązki inspektora nadzoru określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz 
zawarta z nim umowa. 

3. Inspektor nadzoru ma prawo przekazywać Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, 
jakie niezbędne są do wykonywania robót zgodnie z umową oraz do usunięcia usterek w 
tych robotach, a Wykonawca ma obowiązek dostosować się do tych dodatkowych 
rysunków i instrukcji. 

4. Wykonawca zapewnia inspektorowi nadzoru pełną dostępność do robót. 

§ 16 
Wykonanie zastępcze 

1. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego części 
również w zakresie poszczególnych terminów pośrednich określonych w 
harmonogramie przekraczającej 14 dni, Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie 
przedmiotu umowy przez innego wykonawcę (tzw. wykonanie zastępcze) bez 
konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania 
niezrealizowanej części przedmiotu umowy. 

2. W przypadku wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca 
zobowiązuje się wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę tj. zapłacić 
Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wynagrodzeniem za wykonanie 
przedmiotu umowy, które Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z 
wykonaniem zastępczym, a wynagrodzeniem Wykonawcy, które Zamawiający 

Dorota Miśkiewicz-Rutkowska
Czy ten rozdział to określa

Dorota Miśkiewicz-Rutkowska
Czy będzie z naszej strony ustanowiony? 



 
 

str. 25 
 

zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten należycie wykonał przedmiot umowy objęty 
wykonaniem zastępczym.  

3. W przypadku zlecenia przez Zamawiającego wykonania zastępczego, Wykonawca bez 
wyraźnej zgody udzielonej co najmniej w formie dokumentowej, nie może 
podejmować się działań objętych zakresem wykonania zastępczego.  

4. Odstąpienie przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy nie wpływa na 
uprawnienie zlecenia przez Zamawiającego wykonania zastępczego na zasadach 
wynikających z niniejszego paragrafu.  

§ 17 
Roboty dodatkowe i zamienne 

1. Strony przyjmują następującą definicję robót zamiennych i dodatkowych oraz sposób ich 
zlecenia i rozliczenia: 
1) przez roboty zamienne należy rozumieć roboty wynikające ze zmiany technologii lub 

zmiany materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty zamienne 
Wykonawca wykona na podstawie protokołu konieczności podpisanego przez strony. 
Rozliczenie robót zamiennych nastąpi w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §8 
ust. 1, 

2) Zamawiający przewiduje możliwość zlecania robót dodatkowych, wynikających z 
podpisanego pisemnego protokołu konieczności robót, zatwierdzonego przez Nadzór 
Inwestorski i Zamawiającego. Przez roboty dodatkowe należy rozumieć dodatkowe 
dostawy, usługi lub roboty budowlane od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjęte 
zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne, 

3) Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia konieczności wykonania robót dodatkowych                    
i zamiennych oraz udokumentowania i potwierdzenia konieczności ich wykonania, co 
nie rodzi obowiązku zlecenia ich przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca ma obowiązek zgłaszać Zamawiającemu na piśmie konieczność wykonania 
robót dodatkowych lub robót zamiennych w terminie do 3 dni od dnia stwierdzenia takiej 
potrzeby – pod rygorem późniejszego ich pominięcia. W przypadku wystąpienia, robót 
dodatkowych lub robót zamiennych Wykonawca przygotuje wraz ze zgłoszeniem projekt 
protokołu konieczności, który będzie w szczególności zawierał: 
1) opis proponowanej roboty do wykonania i harmonogram jej wykonania, 
2) uzasadnienie konieczności wykonania roboty dodatkowej lub roboty zamiennej, 
3) informację o koniecznych modyfikacjach w dokumentacji projektowej i uzyskanych 

uzgodnieniach decyzjach administracyjnych,  
4) propozycję Wykonawcy dotyczącą wyceny robót, wraz z kosztem wykonania 

dokumentacji projektowej i uzyskania uzgodnień oraz decyzji administracyjnych, o ile 
będą potrzebne. 

3. Inspektor Nadzoru Zamawiającego po weryfikacji zgłoszenia i projektu protokołu 
konieczności przekaże wraz z rekomendacją protokół konieczności Zamawiającemu celem 
zatwierdzenia. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Zamawiającego wycenę 
robót dodatkowych lub robót zamiennych. Roboty dodatkowe Wykonawca wykona na 
podstawie protokołu konieczności w drodze zmiany umowy. 

Dorota Miśkiewicz-Rutkowska
jw

Dorota Miśkiewicz-Rutkowska
jw



 
 

str. 26 
 

4. Decydujące dla przeprowadzenia robót dodatkowych lub zamiennych i podjęcia decyzji o 
ich wykonaniu będzie okoliczność, czy przyczyna konieczności ich przeprowadzenia oraz 
sam zakres, rodzaj oraz czy rozmiar tych prac mieści się w przesłankach zmiany treści 
umowy przewidzianych w § 5 umowy lub w przesłankach zmiany umowy wynikających z 
obowiązujących przepisów, w szczególności z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych. Dopiero zawarcie stosownego aneksu w tym zakresie uprawnia Wykonawcę 
do podejmowania prac zmiennych lub dodatkowych. 

5. W przypadku robót dodatkowych Wykonawca powinien przedłożyć do zaopiniowania 
Inspektorowi Nadzoru Zamawiającego i akceptacji Zamawiającemu kalkulację 
szczegółową ceny jednostkowej tych robót, sporządzoną w oparciu o wartości nie wyższe 
niż średnie wartości narzutów, roboczogodziny i materiałów zawarte w aktualnych na 
dzień sporządzenia  protokołu konieczności zeszytach „SEKOCENBUD” lub 
równoważnych, obowiązujących dla rejonu kujawsko-pomorskiego. łódzkiego.  

6. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu 
będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 1, 2, 3, 4 lub 5 Zamawiający 
wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach. 

7. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wyliczenie cen 
jednostkowych w oparciu o ust. 1, 2, 3, 4 i 5 przed rozpoczęciem robót wynikających z 
tych zmian. 

8. Wykonawca nie może uzależniać kontynuacji wykonania przedmiotu umowy od zlecenia 
przez Zamawiającego wykonania robót zamiennych lub dodatkowych. Wykonawca 
również nie może uzależniać kontynuacji wykonania przedmiotu umowy od uznania przez 
Zamawiającego, że dany zakres robót budowlanych stanowi roboty zamienne lub 
dodatkowe. Takie zachowanie Wykonawcy będzie uznane za istotne, zawinione naruszenie 
postanowień umowy i uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy 
Wykonawcy.  

§ 18 

Przeniesienie praw autorskich 

1. Zamawiający nabywa prawa autorskie majątkowe do wszelkich utworów w rozumieniu 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych 
przez Wykonawcę w związku z lub przy okazji realizacji niniejszej umowy, w 
szczególności w zakresie dokumentacji przygotowanej przez Wykonawcę na potrzeby 
realizacji zamówienia, w tym dokumentacji powykonawczej (dalej jako: ,,Utwory”). 

2. W chwili otrzymania przez Zamawiającego nośników zawierających Utwory Wykonawca 
w ramach wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy przenosi na rzecz 
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe oraz prawo zezwalania na wykonywanie 
autorskich praw zależnych w odniesieniu do Utworów na wszystkich polach eksploatacji 
wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, a w szczególności do: 

1) prawa do wykonania dokumentacji projektowej i robót budowlanych na podstawie 
przekazanej dokumentacji; 

2) wielokrotnego wykorzystywania do realizacji inwestycji na każdym etapie; 
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3) utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji każdą możliwą techniką, w szczególności 
poprzez drukowanie, wykonywanie odbitek, przy użyciu nośników magnetycznych, 
cyfrowych, technik komputerowych – na dowolnym rodzaju materiału i dowolnym 
nośniku, w nakładzie w dowolnej wielkości; 

4) wielokrotnego wykorzystania do opracowania i realizacji projektów budowlanych, 
wykonawczych z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi; 

5) udostępniania projektantom i wykonawcom robót budowlanych, w tym także 
wykonanych kopii; 

6) wprowadzenia do pamięci komputera; 

7) umieszczania na okolicznościowych okładkach płyt CD lub DVD; 

8) rozpowszechniania w sieci Internet i innych publikatorach; 

9) przetwarzania i modyfikowania treści dokumentacji projektowej w jakikolwiek sposób - 
samodzielnie lub w drodze zlecenia osobom trzecim; 

10) wprowadzania jakichkolwiek zmian; 

11) zlecania wykonywania zależnych praw autorskich innym podmiotom w tym 
udostępnienie dokumentacji osobom trzecim w celu sprawowania przez nie nadzoru nad 
wykonywaniem prac realizowanych na jej podstawie, gdyby nadzór autorski nie mógłby 
być prowadzony przez autora dokumentacji, 

12) publikowania części lub całości w celach marketingowo-promocyjnych; 

13) na wszystkich innych znanych w chwili zawarcia umowy, w zakresie niezbędnym do 
realizacji zadań inwestycyjnych i prac remontowych. 

3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośników, na których znajdują się 
Utwory. 

4. Strony ustalają, że wynagrodzenie określone w niniejszej umowie obejmuje również 
wynagrodzenie na zbycie niniejszych praw na wszystkich w/w polach eksploatacji, a także 
wykonywanie przez Zamawiającego lub osoby przez Zamawiającego wskazane autorskich 
praw zależnych. 

5. Wykonawca oświadcza, że realizując przedmiot umowy nie narusza praw autorskich, a w 
przypadku stwierdzenia ich naruszenia, poniesie z tego tytułu wszystkie konsekwencje 
prawne i finansowe. 

§ 19  
Postanowienia końcowe 

1. Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane 
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. Każda zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnego aneksu – pod rygorem 
nieważności z zastrzeżeniem przepisów art. 455 Prawa zamówień publicznych. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego, Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego wraz z przepisami 
wykonawczymi oraz inne obowiązujące przepisy prawa. 

4. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec 
Zamawiającego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić 
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będzie istotne naruszenie postanowień umowy uprawniające Zamawiającego do 
odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
6. Integralną częścią Umowy jest SWZ wraz z załącznikami, a także wyjaśnienia 

Zamawiającego udzielone w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  
Załączniki: 
1. Załącznik nr …. do SWZ – opis przedmiotu zamówienia. 
2. Załącznik Nr 2 – Harmonogram rzeczowo – czasowo – finansowy. 
3. Załącznik Nr 3 – Oferta Wykonawcy. 
4. Załącznik Nr 4 – Porozumienie BHP. 
5. Załącznik nr 5 - Wykaz osób/ osoby, zatrudnione na umowę o pracę. 
6. Załącznik nr 6 – Obowiązek Informacyjny RODO 
 

Wykonawca                                                                         Zamawiający 
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Załącznik Nr 4 do Umowy  

 

POROZUMIENIE  

 
do Umowy nr …………………. 

 

w sprawie współpracy z wykonawcą, którego pracownicy wykonują prace na terenie Wojewódzkiego 
Szpitala Zespolonego im. St. Rybickiego w Skierniewicach dotyczące spełnienia wymagań,  
zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ustanowieniu Koordynatora ds. BHP 

Na podstawie przepisów art. 208 Kodeksu pracy zawiera się porozumienie o współpracy pomiędzy 
następującymi pracodawcami: 

Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96-100 
Skierniewice, zwany dalej Zamawiającym, 

a firmą:   

……………………………. 

z  siedzibą  w  ………………………..,  ulica  ………………………………, NIP: …………………….Regon:………… 

reprezentowaną  przez:  ……………………… 

zwaną dalej Wykonawcą  

§1 

Ilekroć w porozumieniu jest mowa o pracodawcy rozumie się przez to Zamawiającego oraz 
Wykonawcę. 

Ilekroć w porozumieniu jest mowa o pracownikach Wykonawcy, rozumie się przez to pracowników 
zatrudnionych przez Wykonawcę bez względu na rodzaj zatrudnienia oraz jego podwykonawców 
(jeśli umowa z Zamawiającym to przewiduje) 

§2 

Pracodawcy stwierdzają zgodnie, że ich pracownicy wykonują jednocześnie pracę w tym samym 
miejscu, tj. na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. ST. Rybickiego w Skierniewicach, 
zwanym dalej miejscem pracy. 

§3 

Pracodawcy zobowiązują się współpracować ze sobą w zakresie oraz w celu zapewnienia pracującym 
w tym samym miejscu pracownikom bezpiecznej i higienicznej pracy, a także bezpieczeństwa 
pacjentów. 
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§4 

Pracodawcy ustalają Koordynatora ds. BHP w osobie Pana/Pani Jakuba Bodka pracownika  Działu 
Administracyjno-Gospodarczego która sprawować będzie nadzór nad przestrzeganiem przepisów i 
zasad BHP przez wszystkich zatrudnionych w wymienionym w §2 miejscu pracy. 

§5 

Do zadań Koordynatora należy: 

a) nadzór w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników firm zewnętrznych 
wykonujących prace na terenie Szpitala, 

b) okresowe (minimum 1x w ciągu trwania umowy) i doraźne (wynikające z nagłych zdarzeń/ 
zgłoszeń) kontrolowanie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy jak i zasad obowiązujących w tym zakresie w każdym miejscu 
wykonywania pracy wraz z protokołowaniem prowadzonych kontroli (wzór stosowanego 
protokołu stanowi załącznik nr 1 do porozumienia zawieranego z podmiotami, których 
pracownicy świadczyć będą pracę na terenie Szpitala), 

c) kontrolowanie aktualności zaświadczeń lekarskich wydawanych w ramach profilaktycznej 
opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku, 

d) kontrolowania dokumentacji BHP pracodawców i pracowników, o których mowa w §1  w 
szczególności aktualności przeprowadzonych szkoleń BHP oraz stanu zapoznania ww. 
pracowników z Kartami Ocen Ryzyka Zawodowego zgodnych z ich zatrudnieniem, 

e) informowanie pracowników firm zewnętrznych o zagrożeniach występujących w Szpitala oraz 
obowiązujących ich procedurach i instrukcjach, 

f) ścisła współpraca z inspektorami ds. bezpieczeństwa i higieny pracy firm zewnętrznych 
wykonujących pracę na terenie Szpitala. 

§6 

              Koordynator ds. BHP ma prawo do: 

a) przeglądu stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy pracowników 
Wykonawcy, 

b) informowania pracodawców o zauważonych zagrożeniach wypadkowych oraz uchybieniach 
w zakresie BHP na stanowiskach pracy pracowników Wykonawcy, 

c) niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub urządzenia na stanowiskach pracy 
pracowników Wykonawcy w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia 
pracownika lub innej osoby, 

d) niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika Wykonawcy, który swoim zachowaniem lub 
sposobem wykonywania pracy stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia własnego lub innych 
osób, 

e) niezwłocznego odsunięcia od pracy pracowników Wykonawcy, którzy nie posiadają 
aktualnych profilaktycznych badań lekarskich dopuszczających do wykonywania pracy na 
danym stanowisku. 

     §7 

1. Wyznaczenie Koordynatora ds. BHP nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapewnienia 
pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy w ramach działań jego organizacji. 

2. Każdy z pracodawców odpowiada odrębnie za stosowanie przepisów BHP oraz podległych 
pracowników. 

§8 

Dorota Miśkiewicz-Rutkowska
To chyba do uzupełnienia przy zawarciu umowy 
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1. W razie wypadku przy pracy pracownika Wykonawcy, ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku 
dokona zespół powypadkowy powołany przez Pracodawcę poszkodowanego pracownika. 

2. Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku, mającego miejsce na terenie Szpitala odbywać się 
będzie z Udziałem Koordynatora ds. BHP. 

§9 

Pracownicy Wykonawcy wykonujący pracę na terenie Szpitala powinni: 

a) posiadać aktualne profilaktyczne badania lekarskie, 
b) posiadać udokumentowane odbycie u pracodawcy szkolenia wstępnego, okresowego oraz 

instruktażu stanowiskowego zgodnie z wykonywanym zawodem, 
c) znać właściwości substancji niebezpiecznych, jeżeli takimi posługują się wykonując pracę i 

umieć stosować je w sposób bezpieczny, 
d) znać i przestrzegać instrukcji obsługi wykorzystywanych maszyn i urządzeń, 
e) znać i przestrzegać obowiązujące w Szpitalu procedury, instrukcje i schematy, które 

bezpośrednio wiążą się z wykonywaną przez nich pracą, 
f) umieć identyfikować czynniki szkodliwe i uciążliwe na swoich stanowiskach pracy i ograniczać 

ich oddziaływanie na otoczenie, 
g) znać zagrożenia występujące na terenie Centrum, 
h) posiadać stosowne kwalifikacje zawodowe do wykonywania określonych prac, 
i) posiadać środki indywidualnej ochrony, odzież i obuwie robocze. 

§10 

Wykonawca oświadcza, że pracownicy wykonujący pracę na terenie Szpitala spełniają wymagania 
wymienione w §9. 

§11 

Obowiązkiem Zamawiającego jest poinformowanie o osobach wyznaczonych do udzielenia pierwszej 
pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. 

§12 

Obowiązkiem Wykonawcy jest pisemne przekazanie Koordynatorowi ds. BHP, najpóźniej w dniu 
rozpoczęcia wykonywania prac: 

a) nazwy firmy, imienia i nazwiska pracodawcy oraz adresu jego siedziby, telefonu, adresu e-
mail, 

b) wskazanie osoby sprawującej bezpośredni nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP w 
trakcie wykonywania prac lub usług, 

c) czasu trwania umowy, 
d) rodzaju i miejsc wykonywanych prac, wykazu pracowników oraz podwykonawców (jeśli 

umowa z Zamawiającym to przewiduje), którzy będą wykonywać prace oraz dane osób 
nadzorujących ich pracę, 

e) w przypadku prac serwisowych informacji o dniach i godzinach ich wykonywania, 
f) umożliwienie Koordynatorowi dostępu do stanowisk pracy, wglądu do dokumentacji 

(instrukcji) użytkowania aparatów, maszyn i urządzeń oraz dokumentacji szkoleń 
pracowników w zakresie BHP, zapoznania pracowników z Kartami Ocen Ryzyka Zawodowego, 

g) informacji o stosowanych substancjach niebezpiecznych i miejscach ich przechowywania na 
terenie Szpitala, 

h) do zgłaszania i konsultowania z Koordynatorem ds. BHP wszelkich zmian mających wpływ na 
stan BHP.  
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 §13 

Wszelkie zmiany do treści niniejszego porozumienia dokonane będą w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§14 

Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
Wykonawcy, Zamawiającego i Koordynatora ds. BHP. 

§15 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania oraz z mocą obowiązywania do dnia zakończenia 
obowiązującej strony umowy. 

...................................   ..........................................     ....................................                                                  
pieczątka i podpis                                 pieczątka i podpis          pieczątka i podpis  
     Wykonawcy                                                   Koordynatora BHP                                                      
Zamawiającego 
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Wykonawca…………………………………. 

…………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 Załącznik nr 5 do umowy  – WYKAZ  OSÓB/OSOBY 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  
podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt 1 ustawypn: „ Wykonanie prac remontowo-
budowlanych w pomieszczeniach Oddziału Ortopedyczno-Urazowego, Poradni 
Ortopedyczno-Urazowej oraz Oddziale Rehabilitacji w Wojewódzkim Szpitalu 
Zespolonym im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach”. 
WSZ.DAT.SZP.261.1.28/2024 – zgodnie zapisami SWZ – rozdział VI. 
  
Wykaz osób/ osoby, zatrudnione na umowę o pracę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia. 

 OŚWIADCZAM(Y), że w wykonaniu zamówienia będą uczestniczyły następujące osoby/ 
osoba : 

Zakres wykonywanych 
czynności/ stanowisko 

Imię i nazwisko 

Informacja  
o podstawie do dysponowania tymi 

osobami/osobą 

Data zawarcia umowy 

   

   

   

   

 
 
 
 
 

  ….................................................................................. 
                (podpis osoby upoważnionej) 

 

…........................................, dnia …...................... 

 (miejscowość) 
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Załącznik 6 do Umowy  

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - dalej RODO) (Dz. Urz. UE L 
119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) informujemy, że: 
1. Administratorem danych osobowych Wykonawców biorących udział w postepowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego jest Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława 
Rybickiego w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96-100 Skierniewice. 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w 
sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@wsz-
skier.pl 
3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 
RODO w celu związanym z realizacją umowy w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego. 
4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie 
przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z 
realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, 
zewnętrznym audytorem). Odbiorcami danych będą także osoby 
lub podmioty, którym udostępniony zostanie dokument w oparciu o art. 74 Ustawy Pzp. 
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres związany z realizacji umowy, a w 
przypadku zamówień realizowanych w ramach projektów (np. współfinansowanych ze środków 
Unii Europejskiej) przez okres wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 
a także przez okresy wynikające z obowiązujących przepisów prawa tj. okresu przedawnienia 
roszczeń. 
6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przy czym: 
a) w przypadku obowiązków wynikających z art. 15 ust. 1-3 RODO zamawiający ma prawo żądać 
od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu 
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego; 
b) skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z 
Ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; 
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ma zastosowania w odniesieniu 
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej w celu 
ochrony praw innej osoby fizycznej i prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
7. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego 
lub organizacji międzynarodowej. 
8. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane 
osobowe. 
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji umowy. 
10. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora. 
11. Strony umowy oświadczają, że dane kontaktowe pracowników, współpracowników i 
reprezentantów Stron udostępniane wzajemnie w umowie lub udostępnione drugiej Stronie w 
jakikolwiek sposób w okresie obowiązywania umowy są przekazywane w związku z 
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wykonywaniem umowy i w celu jej realizacji. Udostępniane dane kontaktowe mogą obejmować: 
imię i nazwisko, służbowy adres e-mail, numer telefonu służbowego. 
12. Strony zgodnie oświadczają, że wypełnią wynikający z RODO obowiązek informacyjny wobec 
osób wyznaczonychprzez siebie do realizacji niniejszej umowy i poinformują je o przetwarzaniu 
ich danych osobowych przez drugą stronę umowy. 


